

308050 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning

Billede/kort



Beskrivelse af projektet:

Projektet omhandler ombygning af faciliteterne på 1. og 2. etage i bygning 6 på Lundevejsskolen. På 2. sal skal den eksisterende tandklinik ombygges til undervisningslokaler for udskolingselever, med plads til 7 børn, undervist af en lærer og en pædagog. Samtidig ønskes et lokale på 1. sal, der i øjeblikket anvendes som pauserum, ombygget til lærerforberedelsesrum. Der skal indrettes i alt 11 lærerforberedelsespladser i dette lokale.

Status:

- Anlægsmidler er frigivet (afsluttet)
- Byggetilladelse (modtaget)
- Projektering af ny ventilation (færdig)
- Projektering af byggeprogram (færdig)

Opmærksomhedspunkter:

Vigtigt deadline: Aflevering d. 5. august er et opmærksomhedspunkt, da undervisningslokalerne tages i brug til skolestart.

Tidsplan:

| Hvornår | Aktivitet |
|------------------|--------------|
| Jan. – apr. 2024 | Projektering |
| Maj – aug. 2024 | Udførsel |
| 5. august 2024 | Aflevering |
| | |